

TD – Gestion de Projet

Planification de projet

EXERCICE :

L'installation d'un atelier d'informatique dans une entreprise repose sur les tâches suivantes :

Taches		Nombre de jours	Antériorité
A	Information des commerciaux	20	-
B	Embauche d'un technicien	30	-
C	Formation du technicien	3	B
D	Formation des commerciaux	10	A, C
E	Aménagement de la salle	2	A
F	Commande et livraison du mobilier	5	E
G	Livraison des ordinateurs et imprimantes	1	F
H	Installation du matériel	1	G, D
I	Installation des logiciels	1	H
J	Tests et mise en route	2	I

Travail demandé :

- 1) Construire le réseau PERT de ce projet annoté des durées « au plus tôt » et « au plus tard » et des marges totales.
- 2) Déduire le chemin critique et la durée globale du projet.