

Gestion de Projet

Pr. M'hamed OUTANOUE

mhamed.outanoute@gmail.com

Année universitaire : 2025/2026

1

Chapitre 1 : Introduction

- 1. Qu'est-ce qu'un projet ?**
- 2. Qu'est-ce que la gestion de projet ?**
- 3. Les acteurs d'un projet**
- 4. Le contexte d'un projet**

2

1) Qu'est-ce qu'un Projet ?

1.1) Définitions normatives :

❑ **AFNOR** (Association Française de **NOR**malisation)

1. Un projet est une démarche spécifique, qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir.
2. Un projet est l'élaboration de la réponse au besoin d'un utilisateur, d'un client ou d'une clientèle impliquant un objectif et des actions à entreprendre avec des ressources données.

❑ **Petit Robert**

Un projet est un texte, plan qui constitue un travail préparatoire concernant une réalisation future

3

1) Qu'est-ce qu'un Projet ?

1.2) Définition de la notion de projet :

- ❑ Mise en œuvre d'*opérations successives*, mobilisant des *ressources* identifiées (humaines et matérielles), qui aboutissent à la *production* d'un objet précis et clairement exprimé, dans un *délai* et un *coût* fixés,
- ❑ Un **objectif** à réaliser, par des **acteurs**, dans un **contexte** précis, dans un **délai** donné, avec des **moyens** définis.

4

1) Qu'est-ce qu'un Projet ?

❑ Qu'appelle-t-on l'**objectif** dans un projet ?

- La définition de l'objectif général doit permettre de répondre à la question suivante : ***Quel besoin doit satisfaire le produit fini du projet ?***
- Il est pertinent de distinguer :
 - ***Les objectifs stratégiques*** : sont ceux formulés par la personne ou l'entité à l'origine du projet.
 - ***Les objectifs opérationnels*** : la traduction des objectifs stratégiques par le chef de projet en résultats concrets à atteindre.

5

1) Qu'est-ce qu'un Projet ?

❑ Qu'appelle-t-on **les acteurs** dans un projet ?

- Est considéré comme acteur du projet toute personne qui a des intérêts en jeu dans le projet et dispose du pouvoir plus ou moins grand de faire agir les autres dans son sens.

6

1) Qu'est-ce qu'un Projet ?

❑ Qu'appelle-t-on **le contexte** dans un projet

- Un projet s'inscrit toujours dans un **environnement social, économique et technique complexe**.

L'analyse de ce contexte est déterminante pour la réussite du projet. Elle doit permettre d'identifier les **freins** et les **leviers** pour la réalisation.

- Il convient de connaître l'**environnement concurrentiel** du projet.
Il est également important d'étudier les **caractéristiques socio-économiques et culturelles** aussi bien des **acteurs du projet** que des **futurs utilisateurs du produit**.

7

1) Qu'est-ce qu'un Projet ?

❑ Qu'appelle-t-on **le délai** d'un projet ?

- Un projet ne peut s'articuler qu'à l'intérieur d'un planning de réalisation comportant :
 - Une **date de début** ou lancement du projet,
 - Une **date de fin** ou cloture du projet,
 - Un certain nombre de jalons permettant de vérifier la validité du produit à des **étapes clefs** de sa réalisation.

8

1) Qu'est-ce qu'un Projet ?

❑ Qu'appelle-t-on **les moyens** d'un projet ?

- Les moyens d'un projet sont les ressources **humaines, financières, techniques, méthodologiques et logistiques**.
- Elles doivent être évaluées avant la prise en charge du projet par le chef de projet. Ce dernier affinera par la suite cette évaluation.

9

1) Qu'est-ce qu'un Projet ?


1.3) Exemples de projets :

- Développer un prototype (automobile, avion, ...)
- Construire une maison
- Concevoir un nouveau produit
- Créer un événement
- Installer un service informatique
- Développer un logiciel
- ...

10

1) Qu'est-ce qu'un Projet ?

1.4) Principales caractéristiques d'un projet :



11

1) Qu'est-ce qu'un Projet ?

1.5) Éléments définissant un projet :

❑ Objet du projet

❑ Produit / Service

❑ Objectifs : 3 types

Résultat attendu

Calendrier

Budget

12

2) Qu'est-ce que la Gestion de Projet ?

- ❑ La gestion de projet est le mode de réalisation d'un projet, où l'application des techniques de gestion pendant le cycle de vie du projet permet d'atteindre des objectifs précis.
- ❑ La gestion de projet couvre l'ensemble des **outils, techniques et méthodes** qui permettent au chef de projet et à l'équipe plus ou moins nombreuse, qui lui est directement associée, de **conduire, coordonner et harmoniser** les diverses tâches exécutées dans le cadre du projet, afin qu'il satisfasse aux besoins explicites et implicites pour lesquels il a été entrepris.

13

2) Qu'est-ce que la Gestion de Projet ?

❑ Anticiper :

- A son lancement, le projet se caractérise par une **forte incertitude**. Il est difficile voire impossible de connaître tous les paramètres qui permettraient de faire les bons choix.
- **La prise de risques** est donc incontournable. Pour la gérer, il faut **identifier** les risques potentiels, **prévoir** des moyens pour éviter leur apparition ou régler les problèmes survenus, autrement dit, **anticiper**.

14

2) Qu'est-ce que la Gestion de Projet ?

❑ Coordonner et Communiquer :


- Le chef de projet joue un rôle essentiel par la communication qu'il instaure entre les différents acteurs du projet. **Il relie le maître d'ouvrage à l'équipe projet.** Il **formalise** l'information et la transmet aux différents responsables. Il **optimise** ainsi la réalisation du produit au moyen d'une **communication efficace**.
- L'objectif de cette communication est la **coordination** de l'utilisation des moyens pour atteindre l'**objectif** du projet. Le chef de projet est ainsi souvent comparé à un chef d'orchestre.
- Un projet est en effet un système complexe de sous-produits et de sous- objectifs qui au final doivent être cohérents pour assurer la **qualité du produit** global.

15

2) Qu'est-ce que la Gestion de Projet ?

❑ Gérer les coûts / délais / performances :

- La coordination des moyens qui consiste également à **équilibrer** les données mesurables que sont le **budget** et les **délais**. Il y a toujours des écarts entre le prévu et le réalisé.
- Le chef de projet doit suivre ces données et proposer des solutions en cas de dérive. Ses critères de décision sont les objectifs du projet, autrement dit, le niveau de **qualité ou performance** visé. Il peut par exemple jouer sur les délais au détriment de la qualité.



16

3) Les acteurs dans un projet

☐ Maitre d'ouvrage :

▪ Définition :

Personne ou entité à l'origine du projet : exprime un problème à résoudre au moyen d'une conduite de projet.

▪ Rôles :

- Sélectionne le projet
- Précise les objectifs
- Détermine sa faisabilité
- Évalue le budget
- Rédige un cahier des charges
- Nomme le chef de projet
- Valide les résultats
- Assure l'exploitation du produit fini

17

3) Les acteurs dans un projet

☐ Comité de Pilotage :

☐ Définition :

Instance décisionnelle représentative du niveau stratégique du projet.

☐ Rôles :

- Valide les résultats intermédiaires
- Tranche les points durs non résolus au niveau de l'équipe projet
- Recadre les objectifs en cas de dérive

18

3) Les acteurs dans un projet

☐ Maître d'oeuvre ou chef de projet :

☐ Définition :

Personne chargée de l'encadrement de la réalisation opérationnelle du projet.

☐ Rôles :

- Organise la gestion du projet
- Évalue les facteurs de risques
- Suit l'avancement des travaux
- Formalise les documents intermédiaires et finaux
- Suit les budgets et les délais
- Fait remonter au comité de pilotage les décisions de son ressort
- Rend compte de l'avancement du projet au maître d'ouvrage

19

3) Les acteurs dans un projet

☐ Equipe de projet :

☐ Définition :

Ensemble des personnes chargées de la réalisation du produit du projet.

☐ Rôles :

- Réalise les travaux
- Rend compte de leur avancement au chef de projet

20

3) Les acteurs dans un projet

❑ Experts :

❑ Définition :

Personnes compétentes dans un domaine spécifique qui vont remplir un rôle de conseil / formation et/ou d'évaluation.

❑ Rôles :

- Interviennent de façon ponctuelle à la demande du chef de projet
- Donnent des avis techniques, méthodologiques...

21

3) Les acteurs dans un projet

❑ Utilisateurs :

❑ Définition :

Personnes qui seront en interaction avec le produit du projet lors de l'usage de celui-ci.

❑ Rôles :

- Interviennent en tant que conseil
- Testent le produit

22

4) Le contexte d'un projet

- Il est indispensable d'analyser le **fonctionnement** actuel de la **structure** qui va réaliser le produit pour mesurer le **changement** que va introduire le projet dans l'organisation et définir quelles sont les **modalités d'accompagnement** nécessaires.
- D'autre part, la gestion de projet implique nécessairement la mise en place d'une **organisation** qui sera conditionnée par le fonctionnement de l'organisme et par les caractéristiques propres au projet.
- Le rôle et les responsabilités du chef de projet varieront en fonction du mode d'organisation adopté. On peut identifier **4 situations types**.
- **Remarque :**
Dans la réalité, la plupart du temps, l'organisation choisie sera un compromis entre ces différents scénarios, adapté aux circonstances particulières liées au projet.

23

4) Le contexte d'un projet

□ **Projet avec facilitateur :**

- **Description :**

C'est la direction de l'entreprise qui est le véritable responsable de projet.

Le rôle du chef de projet est de :

- Faire circuler l'information,
- Proposer des suggestions aux différents intervenants,
- Gérer les conflits éventuels...


Il n'a dans ce cas aucun contrôle sur l'utilisation des ressources. Il y a donc un risque fort concernant la mobilisation de ces ressources.

- **Cas d'utilisation :**

- Division du travail entre les différentes cellules de l'entreprise ;
- Lignes de communication fixées entre ces différentes cellules ;
- Projet dont les enjeux sont faibles.

24

4) Le contexte d'un projet



25

4) Le contexte d'un projet

❑ Projet avec coordinateur :

▪ Description :

Le chef de projet n'a, dans ce cas, pas d'autorité hiérarchique sur les membres de l'équipe projet.

Il a cependant une autorité fonctionnelle qui lui permet de prendre des décisions (liées aux délais, procédures et budget essentiellement) et de les faire appliquer par les acteurs concernés.


Il suit donc le projet sur toute sa durée. Le pouvoir dont il dispose découle de sa position, de ses compétences et de son niveau d'expertise.

▪ Cas d'utilisation :

Enjeux des différentes directions prioritaires sur les enjeux du projet.

26

4) Le contexte d'un projet



27

4) Le contexte d'un projet

❑ Projet matriciel :

▪ Description :

On parle aussi d'*organisation croisée*.

Le chef de projet est responsable de l'utilisation des ressources pour son projet mais le personnel dépend hiérarchiquement de sa direction d'origine.


Le personnel peut être affecté à plusieurs projets en même temps en fonction de sa charge de travail.

▪ Cas d'utilisation :

- Traitement de plusieurs projets en parallèle faisant appel aux mêmes compétences
- Projet dont l'enjeu est fondamental

28

4) Le contexte d'un projet



29

4) Le contexte d'un projet

❑ Projet « Task-force » :

▪ Description :

Le chef de projet a la responsabilité complète du projet qui devient alors une structure indépendante.

Chaque membre de l'équipe est affecté à plein temps au projet et détaché de sa direction d'origine pour la durée du projet.

▪ Cas d'utilisation :

- Projet important
- Grande complexité
- Utilisation des ressources à temps plein

30

4) Le contexte d'un projet

